1. Introducción

Este documento sirve como bitácora del proyecto "Logistics Company", registrando el progreso diario y las actividades realizadas durante el desarrollo del sistema.

2. Bitácora de Actividades

| Fecha | Daily Report |
|--------------|---|
| [19/03/2025] | Daily Report 1: Se completó el levantamiento de requerimientos y el diseño estructural v0.1. Se planea trabajar en el diseño de diagrama de contexto y la definición del backlog sprint #1. |
| [22/03/2025] | Daily Report 2: Se completó el diseño de diagrama de contexto y la definición del backlog sprint #1. |

3. Actividades Completadas

- Levantamiento de requerimientos.
- Diseño estructural v0.1.
- Diseño de diagrama de contexto.
- Definición del backlog sprint #1.

4. Actividades Pendientes

- Implementación del módulo de gestión de pedidos.
- Implementación del módulo de rastreo de envíos.
- Desarrollo de la interfaz de usuario.

5. Problemas y Desafíos

Ninguno reportado hasta el momento.

6. Plan de Acción

Continuar con el desarrollo del primer sprint, implementando las funcionalidades definidas en el backlog.

7. Conclusiones

El proyecto se encuentra en buen progreso, con las actividades iniciales completadas y listo para comenzar con la implementación del primer sprint. Se mantendrá la comunicación y el seguimiento diario para asegurar el éxito del proyecto.